

## Umsetzung des IBP in Hamburg (Stand 31.01.2022)

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
	<b>FR 1</b>				
1.1	Prüfen der Möglichkeiten, die Zunahme des Tidehubs auf naturverträgliche Weise einzudämmen	x			Studien im Rahmen des Forums Tideelbe und der SLE
1.2	Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Habitaten für Fische und Rundmäuler in Bühnenfeldern	x			SLE Die Entwurfsplanung für ein Pilotprojekt liegt zur Abstimmung vor.
1.3	Prüfung des Status der Vorkommen des Weißflossigen Gründlings	x			Wird inzwischen taxonomisch als Stromgründling geführt  Sammlung von Nachweisen als Beifang von Fischuntersuchungen der Elbe
1.4	Schutzprogramm für charakteristische Pflanzenarten des Elbufers				
1.5	Aktion Wild-Tulpe: Es gibt auch nette Neophyten!				
	<b>Abschnitt Norder/Süderelbe</b>				
1.6	Erhaltung von Auenwald-Röhrichtkomplexen mit Schierlings-Wasserfenchel an Norder- und Süderelbe		x	x	Bezirksamt Hamburg-Mitte Pflege des Heuckenlock-Rundwegs  Ausweisung von FFH-Gebieten und NSG (Heuckenlock, Schweenssand, Auenlandschaft Obere Tideelbe)
1.7	Verlagerung von drei Sportboothäfen außerhalb des NSG Schweenssand		x		BUKEA Eine Verlagerung des dritten und letzten Sportboothafens ist derzeit wegen fehlender Ersatzfläche nicht möglich
1.8	Verbesserung der Uferstrukturen an Norder- und Süderelbe	x	x	x	SLE Die ersten Deckwerkabsenkungen sind in Kooperation mit der GÖP und der HPA umgesetzt.  BUKEA Freiwillige Aufwertungsmaßnahmen für den SWF an der Spadenländer Spitze sind umgesetzt
1.9	Erhaltung der Schachblumen-Vorkommen im Heuckenlock			x	Bezirksamt Hamburg-Mitte Wiesenmahd
1.10	Zurückdrängung von invasiven Neophyten an Norder- und Süderelbe und in den angrenzenden Schutzgebieten			x	Naturschutzverbände
1.11	Freien Blick auf die Bunthäuser Spitze erhalten			x	BUKEA Rückschnitt der Gehölze
1.12	Verringerung der Kollisionsgefahr von Zugvögeln gegen eine Freileitung (Strom-km 607,8)				
1.13	Anbindung der Rhee an die Tide				Wird derzeit nicht verfolgt

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
1.14	Flachwassergebiet Spadenlander Busch / Kreetssand	x			HPA Maßnahme wird aktuell umgesetzt, Fertigstellung zum Jahreswechsel 2022/2023
1.15	Schaffung eines zweiseitig geöffneten Priels an der Spadenländer Spitze		x		BUKEA Maßnahme wurde im Herbst/Winter 2016/2017 umgesetzt
1.16	Ellerholz: Entwicklung von Flachwasserzonen an der Norderelbe	x  x			LSBG / BUKEA Machbarkeitsstudie Ausgleichsmaßnahme für neues Hochwasserschutzprogramm  Vorplanung (Deichtrassierung und Gestaltungsvarianten des Vorlands)
1.17	Erweiterung Heuckenlock; Option einer Verbindung Ellerholz-Heuckenlock				Wird derzeit nicht verfolgt
1.18	Erweiterung Schweenssand				Zurückgestellt
	<b>Abschnitt Overwerder</b>				
1.19	Langfristiger Abbau der Ferienkolonie Overwerder / Overhaken				
1.20	Sensibilisierung der Grundstücksnutzer/innen in Overhaken / Overwerder für die Neophyten-Problematik			x	BUKEA Aufklärung der Vereine im Rahmen des LSG-Unterschutzstellungsverfahrens Bezirksamt Bergedorf Gespräche mit Vereinen
1.21	Entwicklung eines Auenwald-Röhrichtkomplexes mit Schierlings-Wasserfenchel (Overhaken / Südost)		x		BUKEA freiwillige Aufwertungsmaßnahme für den Schierlings-Wasserfenchel
1.22	Erhaltung des Schierlings-Wasserfenchels am Wrauster Bogen		x		SLE Die Neuanlage eines weiteren Priels wurde im Jahr 2019 umgesetzt. 3-jähriges Monitoring des Schierlings-Wasserfenchels
	<b>Abschnitt Zollenspieker</b>				
1.23	Entwicklung von Wiesenflächen zu strukturreichen Auenwäldern mit Schierlings-Wasserfenchel (Zollenspieker / West)	x			BUKEA / HPA Kohärenzsicherungsmaßnahme für Fahrrinnenanpassung der Unterelbe, Fertigstellung bis Ende 2022
1.24	Entwicklung naturnäherer Ufer (Zollenspieker / Ost)	  x	x  x		BUKEA Freiwillige Aufwertungsmaßnahme für den Schierlings-Wasserfenchel im Bereich eines alten Ewerhafens  SLE Konzept zur Auwaldentwicklung obere Tideelbe wurde erstellt; erstes Teilprojekt im Vorland Neuengamme im Frühjahr 2021 umgesetzt

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
1.25	Erhaltung von artenreichen Mähwiesen am Deichfuß (Zollenspieker)				Mahd von Teilflächen durch LSBG/Bezirksamt Bergedorf
	<b>Abschnitt Borghorster Elbland</b>				
1.26	Erhaltung der autotypischen Geländeformen des Altengammer Vorlands		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG
1.27	Erhaltung des offenen Landschaftscharakters des Altengammer Vorlands		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG
1.28	Erhaltung und Entwicklung von Brenndolden-Auenwiesen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.29	Erhaltung und Entwicklung von Flachland-Mähwiesen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.30	Pflege der aktuell und ehemals beweidenden Flächen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.31	Ufergestaltung im Altengammer Vorland: Berme für Arten der Schlammufer	x			SLE Das WSA Lauenburg hat der Maßnahme zugestimmt, Umsetzung sobald möglich.
1.32	Erhaltung von artenreichen feuchten Uferstaudenfluren im Altengammer Vorland		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG
1.33	Erhaltung einer elbtypischen Staudenflur der Sandufer im Altengammer Vorland		x		BUKEA Aussparung der Fläche im Rahmen der Verträge zur Grünlandnutzung
1.34	Naturnähere Gestaltung der „Schlinz“ (Altengammer Vorland)	x			SLE Eine Machbarkeitsstudie liegt vor; die Genehmigungsplanung ist Anfang 2021 beauftragt worden, Umsetzung in 2023 beabsichtigt.
1.35	Wiederherstellung des Tideeinflusses in den Borghorster Elbwiesen		x		Rege Kohärenzsicherungsmaßnahme für Teilverfüllung Mühlenberger Loch
	<b>FR 2</b>				
2.1	Ökologischer Hafens-Bypass Alte Süderelbe	x			Vorstudien durch HPA und SLE; Empfehlung des Forums Tideelbe für eine vertiefte Betrachtung der Machbarkeit, weitere Bearbeitung durch SLE läuft
2.2	Entwicklung des Gebiets Holzhafen / Billwerder Insel: Schwerpunkt Vogelschutz		x		BUKEA Vergrößerung Wattflächen als Ausgleichsmaßnahme für den 6-streifigen Ausbau der A1 im Jahr 2008

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
2.3	„Trittsteine“ für Langdistanzwanderfische und Neunaugen				SLE Es liegen zwei Machbarkeitsstudien zur Aufwertung des Hamburger Hafens vor. Die Umsetzung eines Pilotprojektes soll sobald möglich erfolgen.
2.4	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Erhaltung des Vorkommens im Alten Moorburger Hafen		x		HPA Baumaßnahme zur Abflachung der Ufer Anfang 2015 umgesetzt; Wiederansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels
2.5	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Entwicklung von standortfesten Trittsteinen		x		SLE Ansiedlung SWF im Flottbektal; Prielanlagen Obergeorgswerder (vgl. A 4.4)
			x		HPA Kohärenzsicherungsmaßnahme für Fahrrinnenanpassung der Unterelbe auf der südlichen Billwerder Insel (TBI)
2.6	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Entwicklung von temporären Trittsteinen				
2.7	Herstellung einer Schlenze am Nordufer der Stromelbe südlich des Hirschparks				Maßnahme ist nach Prüfung durch HPA nicht umsetzbar
2.8	Wiederherstellung des Elbstrands bei Othmarschen				
	<b>FR 3</b>				
3.1	Mühlenberger Loch		x		BUKEA Sicherung des FFH- und EU-Vogelschutz-Gebiets als NSG; Befahrensregelung des Bundes
3.2	NSG Westerweiden und NSG Finkenwerder Süderelbe		x		BUKEA Sicherung des Gebiets als NSG
				x	Bezirksamt Hamburg-Mitte Durchführung der NSG-Verordnung
3.3	Neßsand und Schweinesand		x		BUKEA Sicherung des FFH- und EU-Vogelschutz-Gebiets als NSG
			x		SLE In Ergänzung zu dem im IBP vorgeschlagenen Management erfolgt die Bekämpfung des Sanddorns und die Anlage von Kleingewässern; Umsetzung ab Herbst 2018 bis Ende 2021
3.4	Wiederherstellung eines offenen Sandufers in Blankenese				
3.5	Erweiterung der Elbwiesen im NSG Wittenbergen		x		SLE Baumaßnahme wurde 2015 fertiggestellt.

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
3.6	Optimierung des geöffneten Filtrückspülbeckens auf dem ehemaligen Wasserwerkgelände Blankenese (Bausberg)		x		BUKEA Maßnahme der Wasserwirtschaft ist abgeschlossen