

## Umsetzung des IBP in Hamburg (Stand 31.12.2023)

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
	<b>FR 1</b>				
1.1	Prüfen der Möglichkeiten, die Zunahme des Tidehubs auf naturverträgliche Weise einzudämmen		x		Studien im Rahmen des Forums Tideelbe
1.2	Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Habitaten für Fische und Rundmäuler in Bühnenfeldern	x	x		SLE Pilotprojekt Bühnenkerbung wurde im Frühjahr 2023 umgesetzt, Erfolgskontrolle wird durchgeführt.
1.3	Prüfung des Status der Vorkommen des Weißflossigen Gründlings	x			Wird inzwischen taxonomisch als Strom Gründling geführt  Sammlung von Nachweisen als Beifang von Fischuntersuchungen der Elbe
1.4	Schutzprogramm für charakteristische Pflanzenarten des Elbufers	x			Besondere Berücksichtigung des botanischen Arteninventars bei der Grünlandpflege der Borghorster Elbwiesen
1.5	Aktion Wild-Tulpe: Es gibt auch nette Neophyten!				
	<b>Abschnitt Norder/Süderelbe</b>				
1.6	Erhaltung von Auenwald-Röhrichtkomplexen mit Schierlings-Wasserfenchel an Norder- und Süderelbe		x	x	Bezirksamt Hamburg-Mitte Pflege des Heuckenlock-Rundwegs  Ausweisung von NSG (Heuckenlock, Schweenssand, Auenlandschaft Obere Tideelbe)
1.7	Verlagerung von drei Sportboothäfen außerhalb des NSG Schweenssand		x		BUKEA Eine Verlagerung des dritten und letzten Sportboothafens ist derzeit wegen fehlender Ersatzfläche nicht möglich
1.8	Verbesserung der Uferstrukturen an Norder- und Süderelbe	x	x		SLE Die ersten Deckwerkabsenkungen sind in Kooperation mit der GÖP und der HPA umgesetzt (NSG Schweenssand, Bunthäuser Spitze).  BUKEA Freiwillige Aufwertungsmaßnahmen für den SWF an der Spadenländer Spitze sind umgesetzt
1.9	Erhaltung der Schachblumen-Vorkommen im Heuckenlock			x	Bezirksamt Hamburg-Mitte Wiesenmäh
1.10	Zurückdrängung von invasiven Neophyten an Norder- und Süderelbe und in den angrenzenden Schutzgebieten			x	Naturschutzverbände
1.11	Freien Blick auf die Bunthäuser Spitze erhalten			x	BUKEA Rückschnitt der Gehölze

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
1.12	Verringerung der Kollisionsgefahr von Zugvögeln gegen eine Freileitung (Strom-km 607,8)				
1.13	Anbindung der Rhee an die Tide				Wird derzeit nicht verfolgt
1.14	Flachwassergebiet Spadenlander Busch / Kreetssand		x		HPA Maßnahme wurde Anfang 2023 fertiggestellt
1.15	Schaffung eines zweiseitig geöffneten Priels an der Spadenländer Spitze		x		BUKEA Maßnahme wurde im Herbst/Winter 2016/2017 umgesetzt
1.16	Ellerholz: Entwicklung von Tide-Lebensräumen an der Nordereibe	x	x		LSBG / BUKEA Machbarkeitsstudie Ausgleichsmaßnahme für neues Hochwasserschutzprogramm  Vorplanung (Deichtrassierung und Gestaltungsvarianten des Vorlands)
1.17	Erweiterung Heuckenlock; Option einer Verbindung Ellerholz-Heuckenlock				Wird derzeit nicht verfolgt
1.18	Erweiterung Schweenssand				zurückgestellt
	<b>Abschnitt Overwerder</b>				
1.19	Langfristiger Abbau der Ferienkolonie Overwerder / Overhaken				
1.20	Sensibilisierung der Grundstücksnutzer/innen in Overhaken / Overwerder für die Neophyten-Problematik			x	BUKEA Aufklärung der Vereine im Rahmen des LSG-Unterschutzstellungsverfahrens Bezirksamt Bergedorf Gespräche mit Vereinen
1.21	Entwicklung eines Auenwald-Röhrichtkomplexes mit Schierlings-Wasserfenchel (Overhaken / Südost)		x		BUKEA freiwillige Aufwertungsmaßnahme für den Schierlings-Wasserfenchel
1.22	Erhaltung des Schierlings-Wasserfenchels am Wrauster Bogen		x		SLE Die Neuanlage eines weiteren Priels wurde im Jahr 2019 umgesetzt.
	<b>Abschnitt Zollenspieker</b>				
1.23	Entwicklung von Wiesenflächen zu strukturreichen Auenwäldern mit Schierlings-Wasserfenchel (Zollenspieker / West)		x		BUKEA Kohärenzsicherungsmaßnahme für Fahrrinnenanpassung der Untereibe

Nr.	FR-Maßnahmen	in Bearbeitung	fertiggestellt	wiederkehrend	Bemerkungen
1.24	Entwicklung naturnäherer Ufer (Zollenspieker / Ost)		x		BUKEA Freiwillige Aufwertungsmaßnahme für den Schierlings-Wasserfenchel im Bereich eines alten Ewerhafens
		x	x		BUKEA Initialisierung von Weichholzauwald durch Anpflanzung auf mehreren Flächen
		x	x		SLE Auwaldentwicklung: Erstes Projekt im Vorland Neuen-gamme wurde im Frühjahr 2021 umgesetzt
1.25	Erhaltung von artenreichen Mähwiesen am Deichfuß (Zollenspieker)			x	Mahd von Teilflächen durch LSBG/Bezirksamt Bergedorf
	<b>Abschnitt Borghorster Elbland</b>				
1.26	Erhaltung der autotypischen Geländeformen des Altengammer Vorlands		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG
1.27	Erhaltung des offenen Landschaftscharakters des Altengammer Vorlands		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG; Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.28	Erhaltung und Entwicklung von Brenndolden-Auenwiesen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.29	Erhaltung und Entwicklung von Flachland-Mähwiesen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.30	Pflege der aktuell und ehemals beweideten Flächen im Altengammer Vorland		x	x	BUKEA Extensivierungsverträge zur Grünlandnutzung
1.31	Ufergestaltung im Altengammer Vorland: Berme für Arten der Schlammufer	x			SLE Das WSA Lauenburg hat der Maßnahme zugestimmt, Umsetzung sobald möglich.
1.32	Erhaltung von artenreichen feuchten Uferstaudenfluren im Altengammer Vorland		x		BUKEA Sicherung des FFH-Gebiets als NSG
1.33	Erhaltung einer elbtypischen Staudenflur der Sandufer im Altengammer Vorland		x		BUKEA Ausparung der Fläche im Rahmen der Verträge zur Grünlandnutzung
1.34	Naturnähere Gestaltung der „Schlinz“ (Altengammer Vorland)		x		SLE Die Baumaßnahme wurde im September 2023 abgeschlossen
1.35	Wiederherstellung des Tideeinflusses in den Borghorster Elbwiesen		x		Rege Kohärenzsicherungsmaßnahme für Teilverfüllung Mühlenberger Loch

	FR 2				
2.1	Ökologischer Hafen-Bypass Alte Süderelbe	x			Vorstudien durch HPA und SLE; Empfehlung des Forums Tideelbe für eine vertiefte Betrachtung der Machbarkeit
2.2	Entwicklung des Gebiets Holzhafen / Billwerder Insel: Schwerpunkt Vogelschutz		x		BUKEA Vergrößerung Wattflächen als Ausgleichsmaßnahme für den 6-streifiger Ausbau der A1 im Jahr 2008
2.3	„Trittsteine“ für Langdistanzwanderfische und Neunaugen	x			SLE Zwei Projekte wurden begonnen: Pilotprojekt „Schwimmende Landschaften und „Besiedelbare Strukturen in Spundwandtälern“.
2.4	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Erhaltung des Vorkommens im Alten Moorburger Hafen		x		HPA Baumaßnahme zur Abflachung der Ufer Anfang 2015 umgesetzt; Wiederansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels
2.5	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Entwicklung von standortfesten Trittsteinen	x	x		SLE Prielanlagen Obergeorgswerder und Kirchwerder/Sande (vgl. A 4.4)  SLE Anlage eines strömungsarmen Seitenarms an der Flottbek.  SLE Schaffung von geeigneten Habitaten im Finkenwerder Vorhafen
				x	HPA Kohärenzsicherungsmaßnahme für Fahrrinnenanpassung der Unterelbe auf der südlichen Billwerder Insel (TBI)
2.6	„Trittsteine“ für den Schierlings-Wasserfenchel: Entwicklung von temporären Trittsteinen				
2.7	Herstellung einer Schlenze am Nordufer der Stromelbe südlich des Hirschparks				Maßnahme ist nach Prüfung durch HPA nicht umsetzbar
2.8	Wiederherstellung des Elbstrands bei Othmarschen				

	FR 3				
3.1	Mühlenberger Loch		x		BUKEA Sicherung des FFH- und EU- Vogelschutz-Gebiets als NSG; Befahrensregelung des Bundes
3.2	NSG Westerweiden und NSG Finkenwerder Süderelbe		x	x	BUKEA Sicherung des Gebiets als NSG  Bezirksamt Hamburg-Mitte Durchführung der NSG- Verordnung
3.3	Neßsand und Schweinesand	x	x		BUKEA Sicherung des FFH- und EU- Vogelschutz-Gebiets als NSG  SLE In Ergänzung zu dem im IBP vorgeschlagenen Management erfolgte die Bekämpfung des Sanddorns und die Anlage von Kleingewässern; Umsetzung Herbst 2018 bis Ende 2021
3.4	Wiederherstellung eines offenen Sandufers in Blankenese				
3.5	Erweiterung der Elbwiesen im NSG Wittenbergen		x		SLE Baumaßnahme wurde 2015 fertiggestellt.
3.6	Optimierung des geöffneten Filterrückspülbeckens auf dem ehemaligen Wasserwerkgelände Blankenese (Boursberg)		x		BUKEA Maßnahme der Wasserwirt- schaft ist abgeschlossen